

**План  
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в МКОУ СОШ № 2**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Козликина М. В.	приказ директора школы	18.06.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Козликина М. В.	план первоочередных мероприятий	18.06.2021
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Козликина М. В.	положение о деятельности Центра	18.06.2021
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Козликина М. В. Каплунова А. В. Иващенко Л. В.	проект зонирования	18.06.2021
1.5.	Назначение руководителя Центра	Козликина М. В.	Приказ директора	26.02.2021
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с фирстилем для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Козликина М. В. Туленкова Е. Н.	Проектно-сметная документация	апрель-май

2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с фирстилем	Козликина М. В. Туленкова Е. Н.	отчеты	июль – август 2021
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Козликина М. В. Туленкова Е. Н.	заявка	май
2.4.	Приемка помещений Центра	Козликина М. В. Туленкова Е. Н.	акт	01.09.2021
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Каплунова А. В. Иващенко Л. В.	свидетельства о повышении квалификации	в течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Каплунова А. В. Иващенко Л. В.	рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Козликина М. В. Каплунова А. В. Иващенко Л. В.	приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Каплунова А. В. Иващенко Л. В.	утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
3.5.	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора:	Каплунова А. В. Иващенко Л. В.	пополнение банка методик	в течение года



	вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и д			
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Каплунова А. В. Иващенко Л. В.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Каплунова А. В. Иващенко Л. В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021
4.3.	Создание на официальном сайте школы страницы «Центр «Точка роста»	Иващенко Л. В.	новости раздел «Точка роста»	март 2021
4.4.	Рекламная кампания	Козликина М. В. Иващенко Л. В.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Козликина М. В. Иващенко Л. В.	торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Каплунова А. В. Иващенко Л. В.	расписание, расстановка кадров, планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Каплунова А. В. Иващенко Л. В.	информация на сайте школы	август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Каплунова А. В. Иващенко Л. В.	приказ директора школы о зачислении обучающихся	сентябрь 2021

4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Каплунова А. В. Иващенко Л. В.	отчет	еженедельно
------	--	-----------------------------------	-------	-------------